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Entrepriseaftale

UdførelsesperiodeUdførelsesperiodeUdførelsesperiodeUdførelsesperiode
Opstilling af stillads, facade 15 og 17

Udførelse, facade 15 

Udførelse, facade 17

Nedtagning af stillads, facade 15 

Nedtagning af stillads, facade 17

Delaflevering

Opstilling af stillads, facade 16

Udførelse, facade 16

Nedtagning af stillads, facade 16

Aflevering ●
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Onsdag den 
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