
Tegnestuen Svalebæk ApSTegnestuen Svalebæk ApSTegnestuen Svalebæk ApSTegnestuen Svalebæk ApS
A/B GersonshusA/B GersonshusA/B GersonshusA/B Gersonshus
Facadeistandsættelse 2016 Facadeistandsættelse 2016 Facadeistandsættelse 2016 Facadeistandsættelse 2016 
Facaderne 08, 12, 13, 18, 19 og 22 samt vedligeholdelse af facade 01 og 06Facaderne 08, 12, 13, 18, 19 og 22 samt vedligeholdelse af facade 01 og 06Facaderne 08, 12, 13, 18, 19 og 22 samt vedligeholdelse af facade 01 og 06Facaderne 08, 12, 13, 18, 19 og 22 samt vedligeholdelse af facade 01 og 06

HovedtidsplanHovedtidsplanHovedtidsplanHovedtidsplan

Sag: 0322.54Sag: 0322.54Sag: 0322.54Sag: 0322.54
Dato: 19.05.2016Dato: 19.05.2016Dato: 19.05.2016Dato: 19.05.2016

År

Måned

Uge 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

Udbud

Besigtigelse ●

Tilbudsfrist ●

Entrepriseaftale ●

Samlet byggeperiode ca. 22 uger

UdførelseUdførelseUdførelseUdførelse

Etape 1, facade 18,19 og 22:

Stilladsopstilling

Byggeperiode

Stillads nedtagning

Etape 2, facade 8:

Stilladsopstilling

Byggeperiode

Stillads nedtagning

Etape 3, facade 12:

Stilladsopstilling

Byggeperiode

Stillads nedtagning

Etape 4, facade 13:

Stilladsopstilling

Byggeperiode

Stillads nedtagning

Etape 5, facade 1(sydlig) og 6:

Stilladsopstilling

Byggeperiode

Stillads nedtagning

Aflevering ●

2016

SeptemberMaj

4413

MartsFebruar Juli

35

NovemberOktober

48

AugustApril

9 22 26

Juni December

Industriferie Fredag den 28. oktober, kl. 10.00

Onsdag den 04. maj, kl. 10.00

Torsdag den 21. april, kl. 10.00


